

KUIS MPSI-P07

* Terdiri dari 30 soal multichoice



- 1. Tujuan closing proyek adalah ...
 - a. Menentukan tujuan proyek secara rinci
 - b. Merevisi aktivitas-aktivitas
 - c. Mengontrol pelaksanaan proyek
 - d. Mengeksekusi kegiatan-kegiatan
 - e. Mengakhiri penugasan anggota tim proyek
- 2. Aktivitas yang bersifat temporer, selalu ada pembatasan dalam pelaksanaan dan juga skalanya
 - a. Proyek

d. Informasi

b. Manajemen

e. Data



2. Aktivitas yang bersifat temporer, selalu ada pembatasan dalam pelaksanaan dan juga skalanya

a. Proyek

d. Informasi

b. Manajemen

e. Data

c. Sistem

3. Kumpulan lengkap pekerjaan, teknik, serta perangkat yang diaplikasikan selama pelaksanaan proyek

a. Proyek

d. Manajemen Proyek

b. Manajemen

e. Informasi



3. Kumpulan lengkap pekerjaan, teknik, serta perangkat yang diaplikasikan selama pelaksanaan proyek

a. Proyek

d. Manajemen Proyek

b. Manajemen

e. Informasi

c. Sistem

4. Suatu cara yang terorganisasi untuk mengumpulkan, input, proses, simpan, mengontrol data dan melaporkannya untuk mencapai tujuan

a. Proyek

d. Manajemen Proyek

b. Sistem Informasi

e. Informasi



4. Suatu cara yang terorganisasi untuk mengumpulkan, input, proses, simpan, mengontrol data dan melaporkannya untuk mencapai tujuan

a. Proyek

d. Manajemen Proyek

b. Sistem Informasi

e. Informasi

c. Sistem

5. Bidang Pengetahuan yang mengatur sumber daya manusia

a. Cost Mgt

d. Procurement Mgt

b. Human Resources Mgt e. Risk Mgt

c. Time Mgt



- 5. Bidang Pengetahuan yang mengatur sumber daya manusia
 - a. Cost Mgt

- d. Procurement Mgt
- b. Human Resources Mgt
- e. Risk Mgt

- c. Time Mgt
- 6. Penyebab kegagalan proyek
 - a. Implementasi tidak sesuai jadwal
 - b. Menghasilkan sesuatu yang baru
 - c. Terdiri dari sumber-sumber daya
 - d. Sistem tidak efektif
 - e. point a dan d benar



- 6. Penyebab kegagalan proyek
 - a. Implementasi tidak sesuai jadwal
 - b. Menghasilkan sesuatu yang baru
 - c. Terdiri dari sumber-sumber daya
 - d. Sistem tidak efektif
 - e. point a dan d benar
- 7. Merupakan wilayah bisnis sebuah proyek
 - a. Scope Proyek

d. Tujuan Proyek

b. Metode Proyek

e. Manjemen Proyek

c. Tujuan Proyek



7. Merupakan wilayah bisnis sebuah proyek

a. Scope Proyek

d. Tujuan Proyek

b. Metode Proyek

e. Manjemen Proyek

c. Tujuan Proyek

8. Lima unsur pertanyaan yang cocok dengan proyek

- a. Input, Output, Proses, Tujuan, Produk
- b. Produk, Kualitas, Biaya, Waktu, Sumber Daya
- c. Input, Output, Proses, Produk, Sumber Daya
- d. Produk, Kualitas, Biaya, Proses, Tujuan
- e. Jadwal, Input, Proses, Output, Implementasi



- 8. Lima unsur pertanyaan yang cocok dengan proyek
 - a. Input, Output, Proses, Tujuan, Produk
 - b. Produk, Kualitas, Biaya, Waktu, Sumber Daya
 - c. Input, Output, Proses, Produk, Sumber Daya
 - d. Produk, Kualitas, Biaya, Proses, Tujuan
 - e. Jadwal, Input, Proses, Output, Implementasi
- 9. People, Services, Facilities, Supplies, Money terkait dengan
 - a. Sumber Proyek
 - b. Sumber Sistem
 - c. Sumber Daya

- d. Sumber Manajemen
- e. Sumnber Informasi



- 9. People, Services, Facilities, Supplies, Money terkait dengan
 - a. Sumber Proyek

d. Sumber Manajemen

b. Sumber Sistem

e. Sumnber Informasi

- c. Sumber Daya
- 10. Termasuk semua ruangan, teknologi yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek
 - a. People

d. Facilities & Equipment

b. Services

e. Supplies & Materials

c. Money



10. Termasuk semua ruangan, teknologi yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek

a. People

d. Facilities & Equipment

b. Services

e. Supplies & Materials

c. Money

11. Proyek didelegasikan ke ...

a. Team Proyek

d. Sumber Daya

b. Sistem Analis

e. Manager Proyek

c. Designer



11. Proyek didelegasikan ke ...

a. Team Proyek

d. Sumber Daya

b. Sistem Analis

e. Manager Proyek

c. Designer

12. Stakeholder mempunyai ...

a. Sistem

d. Pasukan

b. Bisnis

e. Jadwal

c. Proyek



12. Stakeholder mempunyai ...

a. Sistem d. Pasukan

b. Bisnis e. Jadwal

c. Proyek

13. Penerapan tools, teknik dan metode terkait diterapkan pada

a. Bisnis Area d. Sistem Area

b. Knowledge Area e. Plant Area

c. Scope Area



13. Penerapan tools, teknik dan metode terkait diterapkan pada

a. Bisnis Area

d. Sistem Area

b. Knowledge Area

e. Plant Area

c. Scope Area

14. Memulai proyek termasuk mengenali dan memulai sebuah proyek baru atau fase proyek

a. Proses Inisialiasi

d. Proses Pengendalian

b. Proses Perencanaan

e. Proses Penutupan

c. Proses Pelaksanaan



14. Memulai proyek termasuk mengenali dan memulai sebuah proyek baru atau fase proyek

a. Proses Inisialiasi

d. Proses Pengendalian

b. Proses Perencanaan e. Proses Penutupan

c. Proses Pelaksanaan

15. Pemantauan pekerjaan proyek termasuk pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kerja adalah

a. Proses Inisialiasi

d. Proses Pengendalian

b. Proses Perencanaan

e. Proses Penutupan

c. Proses Pelaksanaan



15. Pemantauan pekerjaan proyek termasuk pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kerja adalah

a. Proses Inisialiasi

d. Proses Pengendalian

b. Proses Perencanaan

e. Proses Penutupan

c. Proses Pelaksanaan

16. Evaluasi sistem baru dan pemeliharaan sistem merupakan bagian dari

a. Proyek

d. Manajemen Sistem

b. Manajemen Proyek

e. Siklus Pengembangan Sistem



16. Evaluasi sistem baru dan pemeliharaan sistem merupakan bagian dari

a. Proyek

d. Manajemen Sistem

b. Manajemen Proyek

e. Siklus Pengembangan Sistem

c. Sistem

17. Siapa yang bertanggung jawab untuk membuat kesanggupan guna menyusun perencanaan SI berbasis komputer

a. Designer

d. Analis

b. Operator

e. Manager

c. Programer



17. Siapa yang bertanggung jawab untuk membuat kesanggupan guna menyusun perencanaan SI berbasis komputer

a. Designer

d. Analis

b. Operator

e. Manager

c. Programer

18. Menyusun suatu sistem yg baru untuk memperbaiki sistem yg telah ada.

a. Sistem Baru

d. Sistem Informasi

b. Laporan Sistem

e. Informasi Sistem

c. Pengembangan Sistem



18. Menyusun suatu sistem yg baru untuk memperbaiki sistem yg telah ada.

a. Sistem Baru

d. Sistem Informasi

b. Laporan Sistem

e. Informasi Sistem

c. Pengembangan Sistem

19. Pembangunan SI harus diarahkan pada peningkatan keunggulan kompetitf, bagian dari

a. Tahap Kelayakan

d. Tahap Pelaksanaan

b. Tahap Perencanaan

e. Tahap Maintenance

c. Tahap analisis



19. Pembangunan SI harus diarahkan pada peningkatan keunggulan kompetitf, bagian dari

a. Tahap Kelayakan

d. Tahap Pelaksanaan

b. Tahap Perencanaan

e. Tahap Maintenance

c. Tahap analisis

20. Urutan tahapan pengembangan sistem

- a. Planning, Design, Imp. & Maintenance, Analysis
- b. Selection, Analysis, Planning, Design, Imp. & Maintenance
- c. Analysis, Planning, Design, Selection, Imp. & Maintenance
- d. Planning, Analysis, Design, Imp. & Maintenance
- e. Analysis, Planning, Selection, Design, Imp. & Maintenance



20. Urutan tahapan pengembangan sistem

- a. Planning, Design, Imp. & Maintenance, Analysis
- b. Selection, Analysis, Planning, Design, Imp. & Maintenance
- c. Analysis, Planning, Design, Selection, Imp. & Maintenance
- d. Planning, Analysis, Design, Imp. & Maintenance
- e. Analysis, Planning, Selection, Design, Imp. & Maintenance
- 21. Individu atau grup di dalam organisasi yang memberikan fasilitas dan finansial
 - a. Manager Proyek

d. Team

b. Costumer

e. Sponsor

c. Organisasi



21. Individu atau grup di dalam organisasi yang memberikan fasilitas dan finansial

a. Manager Proyek

d. Team

b. Costumer

e. Sponsor

c. Organisasi

22. Spesifikasi yang ada serupa dengan dengan saat ini

a. Off Self Components

d. Partial Experience Components

b. New Components

e. Full Experience Components

c. Partial Components



22. Spesifikasi yang ada serupa dengan dengan saat ini

a. Off Self Components

d. Partial Experience Components

b. New Components

e. Full Experience Components

c. Partial Components

23. Organisasi yang mendapatkan keuntungannya dari mengerjakan proyek-proyek.

a. Pabrik

d. Perusahaan Arsitektur

b. Sistem Finansial

e. Firma

c. Akunting



23. Organisasi yang mendapatkan keuntungannya dari mengerjakan proyek-proyek.

a. Pabrik

d. Perusahaan Arsitektur

b. Sistem Finansial

e. Firma

c. Akunting

24. Software yang dibentuk dari awal katagori resources

a. Off Self Components

d. Partial Experience Components

b. New Components

e. Full Experience Components

c. Full Components



24. Software yang dibentuk dari awal katagori resources

a. Off Self Components

d. Partial Experience Components

b. New Components

e. Full Experience Components

c. Full Components

25. Organisasi yang bukan berorientasi pada proyek

a. Pabrik

d. Perusahaan Arsitektur

b. Sistem Finansial

e. Konsultan Kontraktor

c. Akunting



25. Organisasi yang bukan berorientasi pada proyek

a. Pabrik

d. Perusahaan Arsitektur

b. Sistem Finansial

e. Konsultan Kontraktor

c. Akunting

26. Kegiatan yang berkaitan dengan faktor manusia dalam kegiatan project management adalah:

- a. Seleksi, Recruting, Training, Organisasi
- b. Planning, Training, Implementasi
- c. Seleksi, Interview, Maintenance
- d. Planning, Rancangan, Pelaksanaan
- e. Observasi, Wawancara, Library



- 26. Kegiatan yang berkaitan dengan faktor manusia dalam kegiatan project management adalah:
 - a. Seleksi, Recruting, Training, Organisasi
 - b. Planning, Training, Implementasi
 - c. Seleksi, Interview, Maintenance
 - d. Planning, Rancangan, Pelaksanaan
 - e. Observasi, Wawancara, Library
- 27. Yang termasuk dalam termasuk dalam strategi penjadwalan adalah..
 - a. Forward Schedulling
- d. First Scheduling
 - b. Backward Scheduling
- e. Last Scheduling
 - c. Services Scheduling



27. Yang termasuk dalam termasuk dalam strategi penjadwalan adalah..

a. Forward Schedulling

d. First Scheduling

b. Backward Scheduling

e. Last Scheduling

c. Services Scheduling

28. Berikut yang tidak termasuk didalam ruang lingkup pengelolaan proyek adalah:

a. scope management

d. planning management

b. quality management

e. time management

c. cost management



28. Berikut yang tidak termasuk didalam ruang lingkup pengelolaan proyek adalah:

a. scope management

d. planning management

b. quality management

e. time management

c. cost management

29. Backup database, scanning virus dan delete cookies adalah tahap

a. Perawatan Sistem

d. Pelaksanaan Sistem

b. Perencanaan Sistem e. Seleksi Sistem

c. Implementasi Sistem



29. Backup database, scanning virus dan delete cookies adalah tahap

a. Perawatan Sistem

d. Pelaksanaan Sistem

b. Perencanaan Sistem

e. Seleksi Sistem

c. Implementasi Sistem

30. Tiga tipe sumber daya Proyek

- a. Manusia, Komponen Software, Hardware
- b. Produk, Komponen Software, Hardware
- c. Manusia, Komponen Software, Brainware
- d. Produk, Komponen Software, Brainware
- e. Produk, Brainware, Hardware



- 30. Tiga tipe sumber daya Proyek
 - a. Manusia, Komponen Software, Hardware
 - b. Produk, Komponen Software, Hardware
 - c. Manusia, Komponen Software, Brainware
 - d. Produk, Komponen Software, Brainware
 - e. Produk, Brainware, Hardware
- 1. Tujuan closing proyek adalah ...
 - a. Menentukan tujuan proyek secara rinci
 - b. Merevisi aktivitas-aktivitas
 - c. Mengontrol pelaksanaan proyek
 - d. Mengeksekusi kegiatan-kegiatan
 - e. Mengakhiri penugasan anggota tim proyek